

着工日 平成 21 年 8 月 3 日

竣工日 平成 21 年 8 月 31 日

ロアール品川 大規模修繕工事(案)

平成 21 年 7 月 9 日 作成

項 目	年月	8月																												9月		
	日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
	延日数																															
共通架設工事		共通仮設工事																														
足場架設工事		足場架設工事																														
調査打診・下地調整		調査打診・下地調整																														
高圧水洗 - バルコニー両面妻面		高圧水洗<バルコニー両面妻面>																														
高圧水洗 - 廊下		高圧水洗<廊下>																														
補修工事(タイル他)		補修工事(タイル他)																														
シール工事		シール工事																														
塗装工事(外壁、鉄部)		塗装工事(外壁)																														
屋上防水工事		屋上防水工事																														
廊下階段防水・シート工事		廊下階段防水・シート工事																														
清掃クリーニング		清掃クリーニング																														
検査		検査																														
手直し		手直し																														
足場架設工事		足場架設工事																														
清掃クリーニング		清掃クリーニング																														